



МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕГИОПЛАН ЕООД



Община Криводол

Междинна оценка на План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г.

КОНТАКТИ

Изпълнител: **Региоплан ЕООД**
Управите: д-р Косьо Стойчев
Адрес: гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов № 88
www.regioplan.biz





Община Криводол

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	4
I. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА	6
1. Нормативно основание за разработване на междинна оценка	6
2. Цели и съдържание на междинната оценка	7
II. МЕТОДИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА	8
1. Използвани методи	8
2. Източници на данни и информация	9
3. Използвани критерии за междинна оценка.....	10
III. ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2021-2027 г.....	13
1. Степен на постигане на заложените цели и приоритети.....	13
2. Ефективност и ефикасност на използваните ресурси	43
IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ.....	50
1. Основни изводи и препоръки от междинната оценка.....	50
2. Препоръки за актуализация на ПИРО на Община Криводол за периода 2021-2027 г.....	51



Община Криводол

Списък на таблиците

Таблица 1 Критерии за оценка на ПИРО	11
Таблица 2 Проекти (реализирани/в процес на изпълнение) от Община Криводол за периода от 2021 г. до датата на извършване на МО.....	17
Таблица 3 Обобщени данни за степента на изпълнение на заложените приоритети, цели и мерки според отчетените целеви стойности на индикаторите за продукт	27
Таблица 4 Обобщени данни за степента на изпълнение на заложените приоритети, цели и мерки според отчетените целеви стойности на индикаторите за резултат.....	36
Таблица 5 Индикативен размер на планираните средства по приоритети за периода 2021-2027 г. и % на изпълнение на инд. бюджет	46

Списък на фигурите

Фигура 1 Структура на планираните средства по приоритети на ПИРО спрямо общия размер	44
Фигура 2 Договорени средства на глава от населението 2021 г. – до момента.....	48



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Договор № 31/11.07.2024 г. с предмет „Изготвяне на Междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал. 2 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), сключен между Община Криводол и „Региоплан“ ЕООД в изпълнение на чл. 33, ал. 1, и чл. 36, ал. 1. от Закона за регионалното развитие (ЗРР)¹.

Планът за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г. е основополагащ документ, който:

1. Определя актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на Община Криводол и населените места на нейната територия, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
2. Идентифицира проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите за местно развитие;
3. Планира и изпълнява интегрирани подходи за териториално и градско развитие;
4. Координира секторните и хоризонталните политики на местно ниво чрез отчитане на териториалните им измерения;
5. Осигурява съгласуваност на провеждането на държавната политика за регионално развитие със стратегическите документи на национално ниво.

Планът за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г. е разработен и приет с Решение на Общински съвет – Криводол № 239/30.07.2021 г. съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методически указания за разработване и

¹ Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.



Община Криводол

прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

Съгласно чл. 13, ал.2 ЗРР ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Планът за интегрирано развитие на Община Криводол определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината (проект).



I. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА

1. Нормативно основание за разработване на междинна оценка

ПИРО на Община Криводол е стратегически документ за развитие на общината за периода 2021-2027 г. Той е разработен на основание чл. 8 и чл. 13 от ЗРР. В изпълнение на ЗРР, ПИРО подлежи на три вида оценки: **предварителна, междинна и последваща.**

Нормативната уредба, която изисква провеждането на междинна оценка (МО) на ПИРО, произтича и се основава на ЗРР и по-специално на чл. 33, ал.1 и чл. 36, ал. 1. Тези разпоредби посочват:

- *За реализацията на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното действие (чл. 33, ал. 1);*
- *Междинната оценка включва:*
 - *оценка на първоначалните резултати от изпълнението;*
 - *оценка на степента на постигане на съответните цели;*
 - *оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;*
 - *изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ (чл. 33, ал. 2);*
- *Оценките се извършват чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от кметовете на общините (чл. 36, ал. 1).*

Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие² доизяснява изискванията на ЗРР, като свързва провеждането на междинна оценка с:

- *Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на плана за интегрирано развитие на общината в съответствие със своите компетенции (чл. 25 от ППЗРР);*

² Приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г., Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 23 Май 2023г.



Община Криводол

- *Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината (чл. 26, ал. 1 от ППЗРР);*
- *Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет (чл. 26, ал. 2 от ППЗРР).*

2. Цели и съдържание на междинната оценка

Междинната оценка на изпълнението на ПИРО на Община Криводол за периода 2021-2027 г. се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за:

- първоначалните резултати от изпълнението;
- степента на постигане на съответните цели;
- ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Принципно междинната оценка следва да обобщи информацията от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община Криводол, но такива не са изготвяни за референтния период на оценката. Поради тази причина, междинната оценка се базира на данни, предоставени от Община Криводол, официални данни на НСИ, както и информация за изпълнение на програмите от ИСУН и официалните интернет-страници на програмите за трансгранично сътрудничество.



II. МЕТОДИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА

1. Използвани методи

При избора на методи за осъществяването на оценката са използвани Насоките на Европейската комисия, описани в *Работен документ на службите на Комисията „Изпълнение, мониторинг и оценка на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход през 2021-2027 г.“*, както и *Работен документ „Набор от инструменти за общи индикатори“, Октомери 2021 г.*

Екипът използва две основни групи методи за оценка:

А. Методи за набиране и документирание на информация:

- Проучване на документи, свързани с прилагането на процеса на оценката;
- Метод на статистическата групировка за групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи изпълнението на приоритетите на ПИРО.

Б. Методи за анализ на събраната документация:

- Експертна оценка, въз основа на която са изведени обобщените резултати от оценката;
- Качествен анализ за изследване качеството на изпълнение на приоритетите и целите на плана и устойчивостта на постигнатите резултати и формулиране на изводи и препоръки за актуализация на ПИРО на Община Криводол за периода 2021-2027 г.
- Факторен анализ за определяне на две групи фактори: 1) които към момента влияят върху изпълнението; и 2) които ще оказват въздействие в бъдеще.



2. Източници на данни и информация

Основните източници на информация за междинната оценка на ПИРО включват:

Документи на ЕС:

- Устойчива Европа до 2030 г.;
- Териториален дневен ред 2030 на Европейския съюз;
- План за възстановяването на Европа;
- Европейският зелен пакт;
- Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;
- Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране;
- Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд;
- Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013.

Национални и регионални документи:

- Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.;
- Споразумение за партньорство 2021-2027 г.;



Община Криводол

- Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;
- Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. и Актуализация от 2019 г.;
- Национална програма за реформи на Република България;
- Програми, финансирани от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г.;
- Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северозападен регион за периода 2021-2027 г.

Общински документи:

- План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г.;
- Секторни стратегии и програми на общината;
- Справки, доклади и отчети на Община Криводол.

Източници на статистическа информация:

- Текуща статистика на НСИ;
- Официални данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г.;
- Официални страници на Управляващите органи (УО) на програмите, финансирани от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г.;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).

3. Използвани критерии за междинна оценка

Методическият инструментариум на МО включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират качеството на резултатите при изпълнението на ПИРО на Община Криводол 2021-2027 г.:

- Постигнати междинни резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на ПИРО към 2024 г.;



Община Криводол

- Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината;
- Административна, политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за реализация на приоритетите и целите на ПИРО.

Отчетени са също и **общите критерии за оценка на качеството** на плановия документ, които са независими от момента на неговото оценяване:

Таблица 1 Критерии за оценка на ПИРО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ефективност	Анализът на ефективността отчита колко успешни са били действията при постигането или напредъка към своите цели. Оценката формира становище относно напредъка, постигнат до момента и ролята на интервенцията за постигане на наблюдаваните промени. Ако целите (обща, специфични, оперативни) не са постигнати или нещата не вървят по план, се прави оценка на степента, в която напредъкът не е достигнал целта и какви фактори са повлияли защо нещо е било неуспешно или защо е все още не е постигнато. Допълнителните съображения също включват дали целите все още могат да бъдат постигнати навреме или с какво забавяне.
Ефикасност	Ефективността разглежда връзката между ресурсите, използвани от интервенцията, и промените, генерирани от интервенцията (които могат да бъдат положителни или отрицателни). Разликите в начина, по който се подхожда и провежда дадена интервенция, могат да имат значително влияние върху ефектите, което прави интересно да се обмисли дали други избори биха постигнали същите ползи при по-малко разходи (или по-големи ползи при същите разходи).
Уместност	Уместността разглежда връзката между нуждите и проблемите в обществото и целите на интервенцията и следователно засяга аспекти на дизайна. Обстоятелствата и контекстът се променят с времето. Някои цели могат да бъдат постигнати или заменени;



нуждите и проблемите се променят и възникват нови. Анализът на уместността е важен, защото ако дадена интервенция не помогне за справяне с настоящите нужди или проблеми, тя вече не е подходяща, независимо колко е ефективна, ефикасна или последователна.

Съгласуваност

Оценката на съгласуваността включва разглеждане на това колко добре или не различните действия работят заедно. Никоя политика не съществува във вакуум. Има много различни участници, участващи в много различни интервенции. Дори малки промени в начина, по който една интервенция е проектирана или изпълнена, могат да предизвикат подобрения или несъответствия с други текущи действия.

Източник: Работен документ на службите на Комисията „Изпълнение, мониторинг и оценка на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход през 2021-2027 г.“

Междинната оценка обхваща времевия период 2021-2023 г., като анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят както до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, така и за измерване степента на изпълнение на всяка конкретна цел и мярка от ПИРО.

При разработване на доклада за междинната оценка на ПИРО са отчетени изискванията за:

- съответствие с нуждите на МО;
- достоверни данни;
- подходящ обхват;
- качествен анализ;
- измерими резултати;
- безпристрастни изводи;
- принос за актуализация на ПИРО на Община Криводол 2021-2027 г.



III. ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2021-2027 г.

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО на Община Криводол 2021-2027 г. е извършена в два аспекта:

- Степен на постигане на заложените цели и приоритети въз основа на индикаторите за наблюдение;
- Ефективност и ефикасност на използваните ресурси.

Оценката в този раздел е извършена въз основа на следните източници на информация:

- Справка от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) за проектите на територията на общината;
- Справка за реализирани проекти от Община Криводол в периода 2021 г. до датата на извършване на оценката.

1. Степен на постигане на заложените цели и приоритети

Стратегическата рамка на ПИРО на Община Криводол отчита нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, целите и приоритетите за развитие на страната, дефинирани на национално и регионално ниво, като съответства и на целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021–2027 г.

За периода 2021–2027 г. е дефинирана следната визия за развитие на община Криводол:

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2021–2027 г.

**ОБЩИНА КРИВОДОЛ – ОБЩИНА С ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО И
СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАЩА СВОИТЕ
МЕСТНИ СПЕЦИФИКИ И ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ В УСЛУГА
НА ХОРАТА ЗА ПО-ДОБРО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И
ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ**



Община Криводол

Постигането на визията за развитие на община Криводол, следва да се реализира посредством изпълнението на йерархично структурирани приоритети, специфични цели, мерки, дейности и конкретни проекти.

За постигане на формулираната визия на Община Криводол, са дефинирани следните приоритети и цели за развитие в периода 2021–2027 г.:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА НА БАЗАТА НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството на територията на община Криводол

Специфична цел 1.1.1. Повишаване на инвестиционната активност на местно ниво

Мярка 1.1.1.1. Подкрепа на предприемачески инициативи в община Криводол

Приоритет 1.2. Получаване на добавена стойност от икономически дейности, представящи местните потенциали и идентичност на територията

Специфична цел 1.2.1. Ефективност и устойчивост при използването и усвояването на местните ресурси

Мярка 1.2.1.1. Подкрепа реализацията на дейности, насърчаващи развитието на различни традиционни и алтернативни видове туризъм

Мярка 1.2.1.2. Подкрепа на дейности за опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство на територията

Мярка 1.2.1.3. Подкрепа на дейности за повишаване конкурентоспособността на селското и горското стопанство

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧИМИ УСЛУГИ

Приоритет 2.1. Развитие на човешкия капитал на територията на община Криводол

Специфична цел 2.1.1. Подобряване качеството на образованието и повишаване уменията на човешките ресурси

Мярка 2.1.1.1. Подкрепа на дейности за подобряване параметрите на образователната инфраструктура

Мярка 2.1.1.2. Подкрепа на дейности за осигуряване на равнопоставен достъп до образование и предотвратяване на рисковете от социално изключване



Мярка 2.1.1.3. Подкрепа реализацията на дейности за повишаване уменията на човешките ресурси

Мярка 2.1.1.4. Подкрепа на дейности за повишаване уменията и възможностите за развитие и професионална реализация на младежите

Специфична цел 2.1.2. Развитие на здравните услуги и инфраструктура

Мярка 2.1.2.1. Подкрепа на дейности за подобряване параметрите на здравната инфраструктура и достъпа на населението до здравни услуги

Специфична цел 2.1.3. Развитие на социалните услуги – продължаване и/или въвеждане на нови дейности за социално развитие и подпомагане

Мярка 2.1.3.1. Подкрепа реализацията на дейности за предоставяне на социални услуги на уязвими групи от населението

Мярка 2.1.3.2. Подкрепа на дейности за социално включване и участие на пазара на труда

Специфична цел 2.1.4. Подобряване параметрите на културната инфраструктура и достъпа до културни услуги и събития

Мярка 2.1.4.1. Подкрепа на дейности за изграждане, реконструкция и модернизация на обектите на културната инфраструктура и предоставянето на културни услуги и събития

Специфична цел 2.1.5. Развитие на спортната инфраструктура и подобряване на възможностите за спорт

Мярка 2.1.5.1. Подкрепа реализацията на дейности за подобряване параметрите на спортната инфраструктура и за насърчаване на масовия спорт

Специфична цел 2.1.6. Повишаване на административния капацитет на общинската администрация

Мярка 2.1.6.1. Подкрепа на проекти и дейности за повишаване квалификацията на служителите на Общинска администрация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЯВАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Приоритет 3.1. Подобряване характеристиките на техническата инфраструктура и зелената система в населените места от община Криводол

Специфична цел 3.1.1. Развитие на техническата инфраструктура

Мярка 3.1.1.1. Подкрепа на дейности за подобряване състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа на територията на община Криводол



Мярка 3.1.1.2. Подкрепа на дейности за обновление и/или изграждане на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура в населени места от общината

Мярка 3.1.1.3. Подкрепа реализацията на дейности за подобряване на цифровата свързаност

Мярка 3.1.1.4. Подкрепа на дейности за повишаване на енергийната ефективност и производство на енергия от ВЕИ

Мярка 3.1.1.5. Подкрепа на други дейности за благоустрояване, насочени към повишаване качеството на селищната среда и жилищния сектор, подобряване на възможностите за отдих и др.

Приоритет 3.2. Съхраняване компонентите на природната среда

Специфична цел 3.2.1. Опазване на околната среда

Мярка 3.2.1.1. Подкрепа на дейности за опазване компонентите на природната среда – въздух, води, земи и почви, биоразнообразие и защитени територии, зелени площи

Мярка 3.2.1.2. Подкрепа реализацията на дейности по оптимизация на системата за управление на отпадъците на територията на община Криводол

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ В СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни за община Криводол икономически дейности и области на общественото развитие

Специфична цел 4.1.1. Развитие на териториалното сътрудничество

Мярка 4.1.1.1. Подкрепа на дейности за териториално сближаване и сътрудничество в областта на приоритетни сфери на развитието

В изпълнение на заложените цели и приоритети в ПИРО за периода от 2021 г. до момента на извършване на оценката са стартирали, в процес на реализация или приключени следните проекти:



Община Криводол

Таблица 2 Проекти (реализирани/в процес на изпълнение) от Община Криводол за периода от 2021 г. до датата на извършване на МО

СЦ	Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проекти (реализирани/в процес на изпълнение)
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТО-СПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА НА БАЗАТА НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ	Приоритет 1.1. На сърчаване на предприемачество то на територията на Община Криводол	Специфична цел 1.1.1. Повишаване на инвестиционната активност на местно ниво	Мярка 1.1.1.1. Подкрепа на предприемачески инициативи в община Криводол	1) Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 2) Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 3) Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии (в процес на изпълнение) 4) Технологична модернизация в предприятието 5) Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност 6) Подобряване на производствения капацитет в Стеалит ООД 7) Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 8) Технологична модернизация в предприятието
	Приоритет 1.2. Получаване на добавена стойност от икономически дейности, представящи местните потенциали и идентичност на територията	Специфична цел 1.2.1. Ефективност и устойчивост при използването и усвояването на местните ресурси	Мярка 1.2.1.1. Подкрепа реализацията на дейности, насърчаващи развитието на различни традиционни и алтернативни видове туризъм	Мярка 1.2.1.2. Подкрепа на дейности за опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство на територията



Община Криводол

Мярка 1.2.1.3. Подкрепа на дейности за повишаване конкурентоспособността на селското и горското стопанство

- 1) Закупуване на самоходна пръскачка с цел технологична и екологична модернизация на АГРО К.П. ЕООД
- 2) Модернизиране на земеделското стопанство, чрез изграждане на стопанска сграда, ФВЕЦ и закупуване на земеделска техника
- 3) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Атике Мустафова Пилева
- 4) Закупуване на високо технологична иновативна дигитализирана сеялка за прецизна сеитба на пролетни култури с торовнасяне и изграждане на фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди
- 5) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Георги Иванов Георгиев
- 6) Модернизиране на стопанството на ЕТ Десислав Тринков
- 7) СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И МОДЕРНО ПЧЕЛАРСТВО ОТ МЛАД ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН
- 8) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Димитър Цеков Димитров
- 9) Инвестиции в технологична и екологична модернизация при отглеждане на плодове
- 10) Закупуване на земеделска техника и инвентар за земеделското стопанство на ЗП Евгени Цветанов Истатиев
- 11) Закупуване на земеделска техника за автоматизиране и цифровизиране на работните процеси в стопанството
- 12) "Модерно и ефективно пчеларство"
- 13) Ефективно зеленчукопроизводство
- 14) Модерно овощарство на млад земеделски стопанин
- 15) Развитие на модерно и ефективно стопанство в чувствителен сектор
- 16) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Ивайло Сидеров Младенов
- 17) Разширение и модернизиране на стопанството на Йоана Икова
- 18) Разширение и модернизиране на стопанството на Йонка Георгиева Димитрова



Община Криводол

				<p>19) Модернизация на животновъдното стопанство на Йордан Желязков Иванов</p> <p>20) Закупуване на земеделска техника за стопанството на Йордан Желязков Иванов</p> <p>21) Закупуване на машини за нуждите на животновъдното стопанство на ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ</p> <p>22) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Йордан Кирилов Йорданов</p> <p>23) Модерно овощно стопанство от млад стопанин</p> <p>24) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Лидия Тодорова Николова</p> <p>25) Технологична и екологична модернизация на биологично земеделско стопанство</p> <p>26) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Михаил Калинов Михайлов</p> <p>27) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Петър Костов Борисов</p> <p>28) Първична преработка на био въсък ферма Мътница</p> <p>29) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Силвия Лалова Спасова</p> <p>30) Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Тодор Димитров Тодоров</p>
--	--	--	--	--



Община Криводол

СЦ	Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проекти (реализирани/в процес на изпълнение)
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВИСОКОКАЧЕ- СТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНО- ЗНАЧИМИ УСЛУГИ	Приоритет 2.1. Развитие на човешкия капитал на територията на община Криводол	Специфична цел 2.1.1. Подобряване качеството на образованието и повишаване уменията на човешките ресурси	Мярка 2.1.1.1. Подкрепа на дейности за подобряване параметрите на образователната инфраструктура	
			Мярка 2.1.1.2. Подкрепа на дейности за осигуряване на равнопоставен достъп до образование и предотвратяване на рисковете от социално изключване	
			Мярка 2.1.1.3. Подкрепа реализацията на дейности за повишаване уменията на човешките ресурси	
			Мярка 2.1.1.4. Подкрепа на дейности за повишаване уменията и възможностите за развитие и професионална реализация на младежите	
		Специфична цел 2.1.2. Развитие на здравните услуги и инфраструктура	Мярка 2.1.2.1. Подкрепа на дейности за подобряване параметрите на здравната инфраструктура и достъпа на населението до здравни услуги	



Община Криводол

СЦ	Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проекти (реализирани/в процес на изпълнение)
			Мярка 2.1.3.1. Подкрепа реализацията на дейности за предоставяне на социални услуги на уязвими групи от населението	1) Заедно за по-добър живот (2021) 2) Заедно за по-добър живот (2022) 3) Заедно за по-добър живот (2022) 4) Осигуряване на Топъл обяд на територията на Община Криводол 5) Топъл обяд в Община Криводол 6) Грижа в дома - Община Криводол (в процес на изпълнение) 7) Бъдеще за децата на община Криводол (в процес на изпълнение)
		Специфична цел 2.1.3. Развитие на социалните услуги – продължаване и/или въвеждане на нови дейности за социално развитие и подпомагане	Мярка 2.1.3.2. Подкрепа на дейности за социално включване и участие на пазара на труда	1) Реализирани проекти, насочени към трайно безработни лица: <ul style="list-style-type: none">- Регионална програма за заетост на Област Враца (2021 г.) - 9 лица;- НП "Обучение и заетост на продължително безработни лица" (2021 г.) - 2 лица;- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (2021 г.) - 1 лице;- Компонент 2 на Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (2021 г.) - 10 лица;- Регионална програма за заетост на Област Враца (2022 г.) - 33 лица;- НП "Активиране на неактивни лица" (2022 г.) - 1 лице;- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица Компонент 2 (2023 г.) - 30 лица;- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица за работа в аварийни групи Компонент 2 (2023 г.) - 10 лица. 2) Проекти, насочени към смекчаване на младежката безработица до 29 г.: <ul style="list-style-type: none">- НП "Старт на кариерата" (2022 г.) - 1 лице;- Проект "Нова възможност за младежка заетост" (2023 г.) - 49 лица.



Община Криводол

СЦ	Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проекти (реализирани/в процес на изпълнение)
				3) Подкрепа на дейности за социално включване и участие на пазара на труда: - НП "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания (2021 г.) - 1 лице; - НП "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания (2023 г.) - 1 лице. 4) Чрез активно приобщаване към заетост в община Криводол (в процес на изпълнение)
		Специфична цел 2.1.4. Подобряване параметрите на културната инфраструктура и достъпа до културни услуги и събития	Мярка 2.1.4.1. Подкрепа на дейности за изграждане, реконструкция и модернизация на обектите на културната инфраструктура и предоставянето на културни услуги и събития	
		Специфична цел 2.1.5. Развитие на спортната инфраструктура и подобряване на възможностите за спорт	Мярка 2.1.5.1. Подкрепа реализацията на дейности за подобряване параметрите на спортната инфраструктура и за насърчаване на масовия спорт	Изградена спортна площадка в парково пространство в гр. Криводол
		Специфична цел 2.1.6. Повишаване на административния капацитет на общинската администрация	Мярка 2.1.6.1. Подкрепа на проекти и дейности за повишаване квалификацията на служителите на Общинска администрация	Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол



Община Криводол

СЦ	Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проекти (реализирани/в процес на изпълнение)
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЯВАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	Приоритет 3.1. Подобряване характеристиките на техническата инфраструктура и зелената система в населените места от община Криводол	Специфична цел 3.1.1. Развитие на техническата инфраструктура	Мярка 3.1.1.1. Подкрепа на дейности за подобряване състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа на територията на община Криводол	1) „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на община Криводол“ (в процес на изпълнение) 2) „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“ 3) „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Ремонт и реконструкция на общински пътища и площади в Община Криводол“ 4) Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“ 5) "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Криводол" 6) Инженеринг (проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор) на обект: „Основен ремонт на улици в Община Криводол“ 7) "Реконструкция на местни пътища, част от общинската пътна мрежа на община Криводол"
			Мярка 3.1.1.2. Подкрепа на дейности за обновление и/или изграждане на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура в населени места от общината	Реконструирана водопроводна мрежа от ВиК дружеството, клон Криводол на територията на Община Криводол



Община Криводол

СЦ	Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проекти (реализирани/в процес на изпълнение)
			Мярка 3.1.1.3. Подкрепа реализацията на дейности за подобряване на цифровата свързаност	
			Мярка 3.1.1.4. Подкрепа на дейности за повишаване на енергийната ефективност и производство на енергия от ВЕИ	
			Мярка 3.1.1.5. Подкрепа на други дейности за благоустрояване, насочени към повишаване качеството на селищната среда и жилищния сектор, подобряване на възможностите за отдих и др.	„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ «БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ» (в процес на изпълнение)
	Приоритет 3.2. Съхраняване компонентите на природната среда	Специфична цел 3.2.1. Опазване на околната среда	Мярка 3.2.1.1. Подкрепа на дейности за опазване компонентите на природната среда – въздух, води, земи и почви, биоразнообразие и защитени територии, зелени площи	Проекти, реализирани по Национален конкурс "Чиста околна среда", финансирани от ПУДООС: 1) Изграждане на кът за отдих IV район на гр. Криводол (2021 г.); 2) Изграждане на кът за отдих в градски парк на гр. Криводол (2021 г.); 3) Изграждане на зона за отдих в Кметство Фурен (2021 г.); 4) Природа и училище - ръка за ръка, ОУ Васил Левски - с. Ракево (2021 г.); 5) Уча безопасно на чисто и красиво място, ОУ Св. Св. Кирил и Методий - с. Краводер (2021 г.); 6) Игроя безопасно на чисто и красиво място, ДГ Славейче - гр. Криводол (2021 г.); 7) Уча безопасно на чисто и красиво място, ОУ Васил Левски - с. Лесура (2022 г.);



Община Криводол

СЦ	Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проекти (реализирани/в процес на изпълнение)
				8) Игроя безопасно на чисто и красиво място, ДГ Калина Малина - с. Краводер (2023 г.).
			Мярка 3.2.1.2. Подкрепа реализацията на дейности по оптимизация на системата за управление на отпадъците на територията на община Криводол	Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ В СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО	Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни за община Криводол икономически дейности и области на общественото развитие	Специфична цел 4.1.1. Развитие на териториалното сътрудничество	Мярка 4.1.1.1. Подкрепа на дейности за териториално сближаване и сътрудничество в областта на приоритетни сфери на развитието	Помощ за подготвителни дейности на територията на Общините Криводол и Бойчиновци



Община Криводол

Първоначалните резултати от изпълнението са оценени чрез следната скала, която е използвана за оценка на степента на постигане на съответните цели на база отчетените целеви стойности на индикаторите за продукт и индикаторите за резултат към момента на извършване на МО:

Степен на изпълнение при отчитане на целевите стойности на индикаторите	Оценка на изпълнението
>100%	Преизпълнено
76-100%	Отлично изпълнение
51-75%	Много добро изпълнение
26-50%	Добро изпълнение
1-25%	Слабо изпълнение
0%	Неизпълнено

По отношение на индикаторите за продукт изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО е представено в следващата таблица.



Община Криводол

Таблица 3 Обобщени данни за степента на изпълнение на заложените приоритети, цели и мерки според отчетените целеви стойности на индикаторите за продукт

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
ПРИОРИТЕТ 1.1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ					
Специфична цел 1.1.1. Повишаване на инвестиционната активност на местно ниво Мярка 1.1.1.1. Подкрепа на предприемачески инициативи в община Криводол	- Изпълнени проекти за насърчаване на предприемачеството и инвестициите	брой	3	8	267%
	- Предприятия, получаващи подкрепа	брой	3	8	267%
	- Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства	брой	2	8	400%
	- Предприятия, получаващи подкрепа чрез финансови инструменти	брой	2	0	0%
	- Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа	брой	2	0	0%
	- Стартиращи предприятия, които получават подкрепа	брой	2	0	0%
	- Общ размер на полученото от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП безвъзмездно финансиране от финансови схеми	хил. лв.	2000	2812388	140619%
	- Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП финансиране обезпечено от гаранции, предоставени от гаранционни схеми и фондове	хил. лв.	2 000	Няма информация	Няма информация
- Представители на заинтересовани страни, участващи в процеса на опознаване на сферата на предприемачеството	брой	3	8	267%	



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
	- Бизнес форуми, проведени на територията на община Криводол в подкрепа на предприемачеството	брой	2	0	0%
	- Реализирани проекти за публично-частни партньорства	брой	2	0	0%
	- Обучени предприемачи	брой	10	Няма информация	Няма информация
ПРИОРИТЕТ 1.2. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕСТНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА					
Специфична цел 1.2.1. Ефективност и устойчивост при използването и усвояването на местните ресурси	- Реализирани проекти в подкрепа на местни занаяти и производства	брой	2	30	1500%
	- Новосъздадени места за настаняване в туризма	брой	1	0	0%
Мярка 1.2.1.1. Подкрепа реализацията на дейности, насърчаващи развитието на различни традиционни и алтернативни видове туризъм	- Новосъздадени добри практики за устойчив туризъм	брой	1	0	0%
	- Разработени и пазарно предлагани регионални туристически пакети	брой	1	0	0%
	- Създадени или реновирани и експонирани туристически атракции	брой	2	0	0%
	- Новоразработени туристически продукти на територията на общината	брой	2	0	0%
Мярка 1.2.1.2. Подкрепа на дейности за опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото	- Проекти, подкрепящи инфраструктура в областта на културата и туризма		3	0	0%



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
наследство на територията					
Мярка 1.2.1.3. Подкрепа на дейности за повишаване конкурентоспособността на селското и горското стопанство	- Новосъздадени земеделски организации по реда на ЗЗД или ЗЮЛНЦ	брой	1	Няма информация	Няма информация
	- Ферми, в които се реализира биологично земеделие	брой	2	2	100%
ПРИОРИТЕТ 2.1. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ					
Специфична цел 2.1.1. Подобряване качеството на образованието и повишаване уменията на човешките ресурси					
Мярка 2.1.1.1. Подкрепа на дейности за подобряване параметрите на образователната инфраструктура	- Обекти на образователната инфраструктура, получили подкрепа по линия на мярката	брой	3	0	0%
Мярка 2.1.1.2. Подкрепа на дейности за осигуряване на равнопоставен достъп до образование и предотвратяване на рисковете от социално изключване	- Лица, изправени пред затруднения в обучението и/или в неравностойно положение, обхванати от дейности за подпомагане на образованието	брой	15	0	0%
Мярка 2.1.1.3. Подкрепа реализацията на	- Реализирани проекти, подобряващи предлагането и търсенето на труд	брой	3	0	0%



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
дейности за повишаване уменията на човешките ресурси	- Реализирани проекти за обучение и преквалификация на заетите в частния и обществения сектор	брой	3	0	0%
Мярка 2.1.1.4. Подкрепа на дейности за повишаване уменията и възможностите за развитие и професионална реализация на младежите	- Реализирани проекти за подкрепа на младежите на територията на община Криводол	брой	3	0	0%
Специфична цел 2.1.2. Развитие на здравните услуги и инфраструктура	- Новосъздадени/реновирани здравни заведения за извънболнична помощ	брой	2	0	0%
Мярка 2.1.2.1. Подкрепа на дейности за подобряване параметрите на здравната инфраструктура и достъпа на населението до здравни услуги	- Реализирани проекти за закупуване и инсталиране на ново здравно оборудване	брой	2	0	0%
Специфична цел 2.1.3. Развитие на социалните услуги – продължаване и/или въвеждане на нови дейности за социално развитие и подпомагане	- Обекти с изградена достъпна среда за лица с увреждания	брой	2	0	0%



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
Мярка 2.1.3.1. Подкрепа реализацията на дейности за предоставяне на социални услуги на уязвими групи от населението	- Изпълнени проекти за предоставяне на социални услуги за лица в риск или уязвими групи	брой	4	7	175%
	- Лица, получили социални услуги по проекти за предоставяне на социални услуги за лица в риск	брой	200	2100	1050%
Мярка 2.1.3.2. Подкрепа на дейности за социално включване и участие на пазара на труда	- Реализирани проекти, насочени към трайно безработни лица	брой	2	8	400%
	- Реализирани проекти, насочени към смекчаване на младежката безработица до 29 г.	брой	2	2	100%
	- Лица в неравностойно социално положение, обхванати от проекти и дейности за социално включване	брой	15	5	33%
	- Лица в неравностойно положение, обхванати от проекти/дейности по интегриране на пазара на труда	брой	15	96	640%
	- Реализирани проекти, насочени към ромската общност и интеграция	брой	3	0	0%
Специфична цел 2.1.4. Подобряване параметрите на културната инфраструктура и достъпа до културни услуги и събития	- Изградени/реновирани обекти за културни дейности	брой	2	0	0%
	- Културни събития и дейности, организирани по проекти на общината	брой	3	0	0%
Специфична цел 2.1.5. Развитие на спортната	- Реализирани проекти за подобряване състоянието на спортната инфраструктура	брой	2	1	50%



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
инфраструктура и подобряване на възможностите за спорт	- Изградени/реновирани обекти за младежки и спортни дейности	брой	2	0	0%
	- Младежки и спортни събития, организирани по проекти на общината	брой	3	0	0%
Специфична цел 2.1.6. Повишаване на административния капацитет на общинската администрация	- Обучени служители на общинската администрация	брой	5	0	0%
	- Реализирани проекти, подобряващи административното и информационно обслужване	брой	2	0	0%
ПРИОРИТЕТ 3.1. ПОДОБРЯВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ					
Специфична цел 3.1.1. Развитие на техническата инфраструктура	- Реализирани проекти за изграждане на нова и/или подобряване параметрите на съществуващата техническа инфраструктура	брой	4	8	200%
Мярка 3.1.1.1. Подкрепа на дейности за подобряване състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа на територията на община Криводол	- Дължина на рехабилитираната общинска пътна мрежа	км	5	0.06	1%
	- Рехабилитирана улична мрежа в населените места	км	2	65.7	3285%
Мярка 3.1.1.2. Подкрепа на дейности за обновление и/или изграждане на нова	- Дължина на изградената и/или рехабилитирана ВиК инфраструктура	км	10	27	270%
	- Жители, свързани към подобрена ВиК инфраструктура	брой	150	150	100%



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
водоснабдителна и канализационна инфраструктура в населени места от общината					
Мярка 3.1.1.3. Подкрепа реализацията на дейности за подобряване на цифровата свързаност	- Домакинства с достъп до високоскоростен интернет	брой	100	0	0%
Мярка 3.1.1.4. Подкрепа на дейности за повишаване на енергийната ефективност и производство на енергия от ВЕИ	- Брой реализирани проекти за производство на енергия от ВЕИ	брой	1	0	0%
	- Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните им характеристики	брой	2	0	0%
	- Проекти за енергийна ефективност на публични и жилищни многофамилни сгради	брой	3	0	0%
Мярка 3.1.1.5. Подкрепа на други дейности за благоустрояване, насочени към повишаване качеството на селищната среда и жилищния сектор, подобряване на възможностите за отдих и др.	- Проекти за реновиране на зелени площи и елементи на зелената система	брой	2	0	0%
	- Изградени детски площадки	брой	2	0	0%
	- Реализирани проекти за благоустрояване в селата на общината	брой	3	0	0%
ПРИОРИТЕТ 3.2. СЪХРАНЯВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА					
	- Реализирани проекти за опазване на околната среда	брой	3	9	300%



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
Специфична цел 3.2.1. Опазване на околната среда	- Реализирани лесоустройствени проекти	брой	1	0	0%
Мярка 3.2.1.1. Подкрепа на дейности за опазване компонентите на природната среда – въздух, води, земи и почви, биоразнообразие и защитени територии, зелени площи	- Новопостроени или консолидирани защитни съоръжения по крайбрежни ивици, речни и езерни брегове и свлачища за защита на хора, активи и естествената околна среда	брой	1	0	0%
	- Зелена инфраструктура, изградена с цел приспособяване към изменението на климата	брой	1	0	0%
	- Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари	брой	1	0	0%
Мярка 3.2.1.2. Подкрепа реализацията на дейности по оптимизация на системата за управление на отпадъците на територията на община Криводол	- Закрити и рехабилитирани нерегламентирани депа за битови отпадъци	брой	2	0	0%
	- Проекти за оптимизиране дейностите по управление на отпадъците	брой	2	1	50%
ПРИОРИТЕТ 4.1. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ПРИОРИТЕТНИ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ					
Специфична цел 4.1.1. Развитие на териториалното сътрудничество	- Реализирани партньорства	брой	2	1	50%
	- Осъществени сътрудничества за подготовка и изпълнение на съвместни проекти/партньорства	брой	2	1	50%
Мярка 4.1.1.1. Подкрепа на дейности за териториално сближаване и	- Осъществени сътрудничества с други градове, общини, административни области, региони, вкл. от съседни държави за	брой	2	1	50%



Община Криводол

Приоритет, специфична цел, мярка	Индикатор	Мерна единица	Целева стойност	Постигната стойност	Постигната стойност
сътрудничество в областта на приоритетни сфери на развитието	реализацията на дейности от съвместен интерес (проекти/инициативи/прояви)				

Източник: Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Криводол за периода 2021-2027 г. и оценка на изпълнението (данни ИСУН, Община Криводол)

По отношение на индикаторите за резултат изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО е представено в следващата таблица.



Община Криводол

Таблица 4 Обобщени данни за степента на изпълнение на заложените приоритети, цели и мерки според отчетените целеви стойности на индикаторите за резултат

Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Базова стойност	Целева стойност	Постигната стойност	Степен на изпълнение
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА НА БАЗАТА НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ	- Работни места, създадени в подкрепяните структури	брой	0	10	Няма информация	Няма информация
	- Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа	хил. лв.	0	250	3999	1600%
	- МСП, въвеждащи иновативен продукт или процес	брой	0	1	2	200%
	- Служители на МСП, които са преминали продължаващо професионално образование и обучение (продължаващо ПОО) (по видове умения: технически, управленски, предприемачески, екологични, други)	брой	0	10	Няма информация	Няма информация
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧИМИ УСЛУГИ	- Търсеци работа лица, които използват годишно услугите на подкрепяните служби по заетостта	брой	0	20	Няма информация	Няма информация
	- Годишен брой на децата, използващи подкрепяната образователна инфраструктура	брой	0	50	Няма информация	Няма информация
	- Лица с достъп до подобрени здравни услуги	брой	0	100	0	0%



Община Криводол

Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Базова стойност	Целева стойност	Постигната стойност	Степен на изпълнение
	- Годишен брой на лицата, използващи предоставяните социални услуги	брой	0	150	32	21%
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЯВАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	- Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища	брой	0	50	0	0%
	- Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)	брой	0	3	0	0%
	- Предприятия с подобрени енергийни характеристики	брой	0	2	3	150%
	- Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	брой	0	100	0	0%
	- Жители, които се ползват от мерки за защита от горски пожари	брой	0	100	0	0%
	- Жители, които се ползват от мерки за защита срещу природни бедствия, свързани с климата (различни от наводнения и горски пожари)	брой	0	100	0	0%
	- Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода	брой	0	100	150	150%
	- Намаляване на загубите на вода по мрежата	%	0	10	10	100%



Община Криводол

Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Базова стойност	Целева стойност	Постигната стойност	Степен на изпълнение
	- Жители, които се ползват от мерки по отношение на качеството на въздуха	брой	0	100	0	0%
	- Ползватели на новоизградени, реконструирани или модернизирани пътища	брой	0	1 500	9390	6265%
	- Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура	брой	0	150	0	0%
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ В СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО	- Заинтересовани страни/институции с повишен капацитет за трансгранично сътрудничество	брой	0	2	6	300%

Източник: Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Криводол за периода 2021-2027 г. и оценка на изпълнението (данни ИСУН, Община Криводол)



Община Криводол

От представената по-горе обобщена информация е констатирано следното:

- По четирите стратегически цели от стратегическата рамка на ПИРО има изпълнени проекти в рамките на всички дефинирани приоритети, които обаче не покриват всички специфични цели и мерки към тях;
- Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството на територията на Община Криводол, Специфична цел 1.1.1. Повишаване на инвестиционната активност на местно ниво към него и съответно единствената формулирана Мярка 1.1.1.1. Подкрепа на предприемачески инициативи в община Криводол е изцяло покрита с реализирани/в процес на изпълнение проекти.
- По Приоритет 1.2. Получаване на добавена стойност от икономически дейности, представящи местните потенциали и идентичност на територията с една Специфична цел 1.2.1. Ефективност и устойчивост при използването и усвояването на местните ресурси са реализирани/в процес на изпълнение проекти само по една от трите формулирани мерки - Мярка 1.2.1.3. Подкрепа на дейности за повишаване конкурентоспособността на селското и горското стопанство.
- По Приоритет 2.1. Развитие на човешкия капитал на територията на община Криводол има дефинирани 6 специфични цели, като само по една от тях има реализирани проекти - Специфична цел 2.1.3. Развитие на социалните услуги – продължаване и/или въвеждане на нови дейности за социално развитие и подпомагане с Мярка 2.1.3.1. Подкрепа реализацията на дейности за предоставяне на социални услуги на уязвими групи от населението със 7 реализирани/в процес на изпълнение проекти и мярка и Мярка 2.1.3.2. Подкрепа на дейности за социално включване и участие на пазара на труда с 12 реализирани проекта и 1 проект в процес на изпълнение.
- По Приоритет 3.1. Подобряване характеристиките на техническата инфраструктура и зелената система в населените места от община Криводол са реализирани/в процес на изпълнение 7 проекта в



Община Криводол

рамките на Специфична цел 3.1.1. Развитие на техническата инфраструктура, Мярка 3.1.1.1. Подкрепа на дейности за подобряване състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа на територията на община Криводол. По още една мярка от общо 5 в рамките са специфичната цел - Мярка 3.1.1.5. Подкрепа на други дейности за благоустрояване, насочени към повишаване качеството на селищната среда и жилищния сектор, подобряване на възможностите за отдых и др. в процес на изпълнение е един проект.

- Към Приоритет 3.2. Съхраняване компонентите на природната среда има дефинирана една Специфична цел 3.2.1. Опазване на околната среда с две мерки към нея, като са реализирани 8 проекта в рамките на Мярка 3.2.1.1. Подкрепа на дейности за опазване компонентите на природната среда – въздух, води, земи и почви, биоразнообразие и защитени територии, зелени площи и един проект в рамките на Мярка 3.2.1.2. Подкрепа реализацията на дейности по оптимизация на системата за управление на отпадъците на територията на община Криводол.
- В рамките на Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни за община Криводол икономически дейности и области на общественото развитие със една Специфична цел 4.1.1. Развитие на териториалното сътрудничество и една Мярка 4.1.1.1. Подкрепа на дейности за териториално сближаване и сътрудничество в областта на приоритетни сфери на развитието към настоящия момент е реализиран един проект.
- По отношение на 64-те индикатори за продукт – „Преизпълнение“ има по 14 индикатора, „Отлично изпълнение“ по 3 индикатора, „Добро изпълнение“ – по 5 индикатора. По 3 индикатора липсва информация, въз основа на която да се оцени изпълнението, а по останалите индикатори не се отчита изпълнение.
- По отношение на 20-те индикатори за резултат – „Преизпълнение“ има по 7 индикатора, по 4 индикатора липсва информация, въз основа



Община Криводол

на която да се оцени изпълнението, по 1 индикатор се отчита слабо изпълнение, а по останалите индикатори не се отчита изпълнение.

Изводите, които могат да бъдат направени по отношение степента на постигане на целите и приоритетите на ПИРО към датата на извършване на междинната оценка са следните:

- Степента на изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО към датата на извършване на МО е слаба до средна. **Това обаче се дължи основно на значителното закъснение на национално ниво в одобряването и стартирането на програмите, финансирани от Фондовете на ЕС за споделено управление, като реално първите схеми за предоставяне на БФП, на които общините принципно разчитат за реализиране на стратегическата рамка на ПИРО бяха обявени в края на 2022 и през 2023 г.** Това предопределя ограничените възможности за отчитане на целевите стойности на по-голямата част от индикаторите за продукт и резултат, дефинирани в ПИРО към настоящия момент;
- В допълнение, разработената стратегическа рамка в съответствие с целите и приоритетите на национално ниво и ниво ЕС се стреми да обхване всички аспекти на социално-икономическото и екологично развитие, но това води до изместване на фокуса от специфичните нужди и предизвикателства на общинската територия, респективно незадоволителни междинни резултати от изпълнението на ПИРО;
- Предвид факта, че по 14 индикатора за продукт и 7 индикатора за резултат се отчита преизпълнение на заложените целеви стойности още на етап МО, може да се направи изводът, че при планиране на целевите стойности на тези индикатори е приложен в значителна степен консервативен подход;
- Тъй като по част от индикаторите липсва информация, въз основа на която да се оцени изпълнението, е необходимо да се преразгледат както индикаторите за продукт, така и индикаторите за резултат, като се прецизират спрямо дефинираната стратегическа рамка и



Община Криводол

техните целеви стойности с оглед постигане на по-висока реалистичност на изпълнението на ПИРО при извършване на неговата последваща оценка.

- Необходимо е в оставащите години от програмния период 2021-2027 г. да се ускори реализацията на мерките, по които се наблюдава неизпълнение или слабо изпълнение в рамките на заложените цели и приоритети, в зависимост от възможностите за финансиране по отделните програми.



2. Ефективност и ефикасност на използваните ресурси

Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в ПИРО на Община Криводол се осъществява чрез Програмата за реализация, където е посочено индикативното разпределение на финансовите средства по потенциални източници на финансиране, в т.ч.:

- Общински бюджет;
- Фондове на ЕС за споделено управление и други финансиращи програми;
- Финансови инструменти;
- Частни инвестиции;
- Централен бюджет.

В Програмата за реализация на ПИРО са разписани необходимите финансови средства за постигането на всички мерки, цели и приоритети и техните източници. Експертната оценка в този раздел се базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка, финансирани със средства от бюджета на общината, Фондовете на ЕС за споделено управление и други източници. На базата на набраната и анализирана информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на Община Криводол, информация от ИСУН и информация от общинската администрация е извършено съпоставяне с планираните финансови средства по съответните стратегически цели и приоритети, залегнали в плана.

Относителният дял на планираните средства по приоритети на ПИРО на Община Криводол за периода 2021-2027 г., показва по-голяма концентрация на ресурси в два от неговите Приоритети – *ПРИОРИТЕТ 2.1. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ* – 25,4% от планирания финансов ресурс и *ПРИОРИТЕТ 3.1. ПОДОБРЯВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ* – 31,9% от планирания финансов ресурс. На трето място се нарежда *ПРИОРИТЕТ 1.2. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДСТАВЯЩИ*



Община Криводол

МЕСТНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА с 15,9% от общия планиран финансов ресурс. Равен дял на планирания финансов ресурс имат ПРИОРИТЕТ 1.1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ и ПРИОРИТЕТ 3.2. СЪХРАНЯВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА – 9,5%, а ПРИОРИТЕТ 4.1. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ПРИОРИТЕТНИ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ е с най-малък дял от общо планирания финансов ресурс на ПИРО – 4,8%.

Фигура 1 Структура на планираните средства по приоритети на ПИРО спрямо общия размер



Източник: Програма за реализация на ПИРО 2021-2027 г.

Резултатите от оценката на финансово изпълнение по отделните стратегически цели и приоритети е показана в следващата таблица, като отново е използвана следната скала за оценка:



Община Криводол

Степен на изпълнение при отчитане на договорения/разходван фин. ресурс спрямо планирания в ПИРО	Оценка на изпълнението
>100%	Преизпълнено
76-100%	Отлично изпълнение
51-75%	Много добро изпълнение
26-50%	Добро изпълнение
1-25%	Слабо изпълнение
0%	Неизпълнено



Община Криводол

Таблица 5 Индикативен размер на планираните средства по приоритети за периода 2021-2027 г. и % на изпълнение на инд. бюджет

СЦ	Приоритет	Индикативен бюджет (лв.)	Договорен/ разходван фин. ресурс (лв.)	% на изпълнение
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА НА БАЗАТА НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ	Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството на територията на Община Криводол	3000000	2812338	93.7%
	Приоритет 1.2. Получаване на добавена стойност от икономически дейности, представящи местните потенциали и идентичност на територията	5000000	6334068	126.7%
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧИМИ УСЛУГИ	Приоритет 2.1. Развитие на човешкия капитал на територията на община Криводол	8000000	5014465	62.7%
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЯВАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	Приоритет 3.1. Подобряване характеристиките на техническата инфраструктура и зелената система в населените места от община Криводол	11000000	15199644	138.2%
	Приоритет 3.2. Съхраняване компонентите на природната среда	3000000	310702	10.4%



Община Криводол

СЦ	Приоритет	Индикативен бюджет (лв.)	Договорен/разходван фин. ресурс (лв.)	% на изпълнение
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ В СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО	Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни за община Криводол икономически дейности и области на общественото развитие	1500000	47929	3.2%


Източник: Програма за реализация на ПИРО 2021-2027 г. и оценка на договорения/разходван фин. ресурс (данни ИСУН, Община Криводол)



Община Криводол

В допълнение, въз основа на данните за населението на НСИ за 2023 г. и данни от ИСУН за договорените финансови средства за Северозападен регион за планиране от ниво 2, Област Враца и Община Криводол от 2021 г. до момента на извършване на МО, са направени следните изчисления:

Фигура 2 Договорени средства на глава от населението 2021 г. – до момента (лв.)



Източник: НСИ, ИСУН

От представената по-горе обобщена информация е констатирано следното:

- „Преизпълнение“ на планирания финансов ресурс в ПИРО има по Приоритет 1.2. Получаване на добавена стойност от икономически дейности, представящи местните потенциали и идентичност на територията – 126,7% и Приоритет 3.1. Подобряване характеристиките на техническата инфраструктура и зелената система в населените места от община Криводол – 138,2%;
- „Отлично изпълнение“ на планирания финансов ресурс в ПИРО има по Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството на територията на Община Криводол – 93,7%, а „Много добро изпълнение“ се отчита по Приоритет 2.1. Развитие на човешкия капитал на територията на община Криводол – 62,7%;
- По останалите два приоритета на ПИРО финансовото изпълнение е „Слабо“, съответно 10,4% по Приоритет 3.2. Съхраняване компонентите на природната среда и 3,2% по Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество



Община Криводол

в сферата на приоритетни за община Криводол икономически дейности и области на общественото развитие;

- Договореният финансов ресурс на глава от население в Община Криводол е над това за Област Враца и Северозападния регион за планиране от ниво 2.

Изводите, които могат да бъдат направени по отношение ефективността и ефикасността на използваните ресурси в рамките на приоритетите на ПИРО към датата на извършване на междинната оценка са следните:

- Планирания финансов ресурс за реализация на ПИРО е сравнително балансирано разпределен в рамките на отделните приоритети, като по-голям финансов ресурс е заделен за развитие на човешкия потенциал, както и за модернизиране на инфраструктурата на територията на общината;
- По два приоритета вече се наблюдава преизпълнение, а по един – отлично изпълнение, следователно може да се направи изводът, че е използван по-консервативен подход при прогнозиране на необходимите средства за реализация на съответния приоритет;
- Слабото изпълнение по отношение ефективността и ефикасността на използваните ресурси за реализация останалите два приоритета от програмата на ПИРО се дължи отново на значителното закъснение на национално ниво в одобряването и стартирането на програмите, финансирани от Фондовете на ЕС за споделено управление;
- По-високата степен на договорен финансов ресурс на глава от населението в Община Криводол спрямо Област Враца и СЗР се дължи на по-активната политика и действия от страна на общината при участие на в различни донорски програми – основен източник на средства за реализиране на програмата на ПИРО;
- В оставащите години от програмния период 2021-2027 г. следва да се засили реализацията на приоритетите, по които се наблюдава слабо изпълнение.
- Препоръчително е да се преразгледа финансовата рамка на ПИРО с оглед повишаване на реалистичността на отделения финансов ресурс в рамките на отделните стратегически цели и приоритети и респективно извършване на по-ефективна последваща оценка.



IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

1. Основни изводи и препоръки от междинната оценка

В резултат на извършената междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г., направените изводи могат да бъдат обобщени както следва:

- Степента на изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО към датата на извършване на МО е слаба до средна. **Това се дължи основно на значителното закъснение на национално ниво в одобряването и стартирането на програмите, финансирани от Фондовете на ЕС за споделено управление, като реално първите схеми за предоставяне на БФП, на които общините принципно разчитат за реализиране на стратегическата рамка на ПИРО бяха обявени в края на 2022 и през 2023 г.** Това предопределя ограничените възможности за отчитане на целевите стойности на по-голямата част от индикаторите за продукт и резултат, дефинирани в ПИРО;
- Разработената стратегическа рамка в съответствие с целите и приоритетите на национално ниво и ниво ЕС се стреми да обхване всички аспекти на социално-икономическото и екологично развитие, но това води до изместване на фокуса от специфичните нужди и предизвикателства на общинската територия, респективно незадоволителни междинни резултати от изпълнението на ПИРО;
- Предвид факта, че по някои индикатори за продукт и резултат се отчита преизпълнение на заложените целеви стойности, както и по част от приоритетите се отчита преизпълнение на финансовия ресурс още на етап МО, е необходимо да се преразгледат направените допускания и прогнози и да се извърши необходимата актуализация;
- Необходимо е в оставащите години от програмния период 2021-2027 г. да се ускори реализацията на мерките, по които се



Община Криводол

наблюдава изоставане с оглед постигане на по-висока степен на изпълнение и ефективност и ефикасност на използваните ресурси;

- Необходимо е по-активно ангажиране на заинтересованите страни за реализация на ПИРО, в т.ч.:
 - Органи на местната власт;
 - Представители на бизнеса;
 - Представители на неправителствения сектор;
 - Представители на организации, институции и други, предоставящи различни общественозначими услуги на населението в областта на: здравеопазването, образованието, социалните услуги, дейности в областта на културата и спорта;Представители на местното население.

2. Препоръки за актуализация на ПИРО на Община Криводол за периода 2021-2027 г.

В резултат на извършената междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г. могат да се отправят следните препоръки за актуализиране на ПИРО):



Община Криводол

<i>Елемент на ПИРО 2021-2027 г.</i>	<i>Препоръки</i>
<i>Структура и съдържание на ПИРО със законовите изисквания</i>	<ul style="list-style-type: none">• Формулираните в ПИРО стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки следва да се координират с тези, дефинирани в Териториалната стратегия за развитие на СЗР 2021-2027 г., Споразумението за партньорство, програмите и регламентите на ЕС за новия програмен период, както и с другите приложими стратегически документи от по-високо йерархично ниво и ако е необходимо, да се допълнят.
<i>Стратегическа рамка</i>	<ul style="list-style-type: none">• Да стартира процедура за набиране на нови проектни предложения към Програмата за реализация на ПИРО, като на Интернет-страницата на общината се публикува образец на проектен фиш, чрез който заинтересованите страни в определен от общината срок да подават нови проектни предложения, с които да се допълни Програмата за реализация на ПИРО;• След набиране на новите проектни предложения, Програмата за реализация следва да бъде актуализирана на база на реалистични срокове за изпълнение на заложените приоритети и мерки;• Мерките и дейностите по отделните приоритети трябва да са координирани помежду си и да водят до желаните резултати за постигане на устойчиво развитие в отделните социално-икономически аспекти на общинската територия. В тази връзка, да се направи повторен преглед на заложената стратегическа рамка и при необходимост, да бъде направена актуализация;• Да се актуализира планираният финансов ресурс съобразно реалните нужди на общината и възможностите за финансиране от различните източници.
<i>Индикатори за наблюдение</i>	<ul style="list-style-type: none">• За целите на измерването на изпълнението по отделните приоритети да се актуализират списъците с индикаторите за продукт и резултат, както и техните целеви стойности, като се заложат такива, които да позволяват реалистичност и обективност при наблюдение изпълнението на ПИРО.
<i>Проекти/дейности</i>	<ul style="list-style-type: none">• Новите проекти/дейности, с които се допълва Програмата за реализация на ПИРО следва да са насочени към устойчиво справяне с предизвикателствата, постигане на социално-



Община Криводол

**Елемент на ПИРО
2021-2027 г.**

Препоръки

**Финансова
осигуреност**

**Ефективност и
ефикасност на
разходите**

икономическо развитие и по-чиста околна среда в съответствие с дългосрочните цели на ЕС;

- Новите проекти/дейности следва да имат ясна координация и взаимнообвързаност помежду си, като оползотворяват наличните възможности за финансиране, с реален принос към реализиране на общата визия за развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г.
- Следва да се отчете факта, че по време на изпълнение на ПИРО е възможно възникването на трудности от различен характер, които следва да бъдат отчетени при актуализиране на програмата за реализация и финансовия план;
- В актуализираната Програма за реализация на ПИРО да бъдат включени проекти/мерки, за които има реален източник на финансиране през оставащите години на референтния период.
- Стратегическата рамка на ПИРО, заедно с финансовия план за неговата реализация следва да бъдат актуализирани на база на новопостъпилите проектни предложения в съответствие с принципа за ефективност и ефикасност на разходите.



Община Криводол

Междинна оценка на План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г.

КОНТАКТИ

Изпълнител: **Региоплан ЕООД**
Управите: д-р Косьо Стойчев
Адрес: гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов № 88
www.regioplan.biz

